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贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程位于贵港市覃塘区、港

北区和港南区，泸湾江贵港二桥上游 200米左岸至石卡镇现状玉林市

郁江古兰取水泵站上游 400米郁江左岸。取水泵站位于现状玉林市郁

江瓦塘取水泵站对面，中心地理坐标为北纬 22°55′26.93"，东经

109°37′41.87"；输水管道（取水泵站至龙床井水厂段）线路大致为

南北走向，起点地理坐标为北纬 22°55′27.21"，东经 109°37′

38.90"；终点地理坐标北纬 23°03′52.40"，东经 109°34′08.34"；

输水管道（龙床井水厂至南江水厂段）线路大致为东西走向，起点地

理坐标为北纬 23°03′54.73"，东经 109°34′10.47"；终点地理坐

标北纬 23°04′03.05"，东经 109°35′30.17"；贵港市义务小商品

城给水管道起点地理坐标为北纬 23°03′32.96"，东经 109°36′

35.34"；终点地理坐标北纬 23°03′00.05"，东经 109°37′07.59"。

建设规模为①新建一座取水泵站，土建按远期 85×104m3/d的规

模建成，水泵分期建设，近期水泵装机容量为 28×104m3/d，取水泵

站建于郁江在石卡镇江南村白南屯段的北岸，在玉林市郁江南岸瓦塘

取水泵站对面。②敷设 2根 DN1500从取水泵站到龙床井水厂门口的

输水管线，管道长约 48500m。③敷设 1根 DN1000从龙床井水厂门

口到南江水厂的输水管线，管道长约 3200m。④配套建设贵港市义乌

小商品城供水管道，管道长约 2211m。⑤取水泵站配套供电系统、控

制系统及通风系统等。（根据项目初步设计统计）

施工期 25 个月（2021 年 6 月至 2023 年 6 月）。工程总投

资 97441.25万元（根据项目初步设计统计），资金来源申请中央及

自治区资金、地方财政资金和社会资金。

2020年 7月 31日，本项目获得了贵港市发展和改革局《关于贵

港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程项目建议书的批复》（贵发改
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环能[2020]597号）。

2020年 9 月，中交远洲交通科技集团有限公司编制完成了《贵

港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程可行性研究报告》，2020年

10月 27日项目获得了贵港市发展和改革局《关于贵港市城区饮用水

泸湾江取水口迁移工程项目可行性研究报告的批复》（贵发改环能

[2020]858号）

2021年 3 月，广西中信恒泰工程顾问有限公司受贵港市城市管

理监督局委托，进行本项目水土保持方案编制，目前方案处于送审稿

编制阶段。

2021年 6 月，贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程项目开

工；为了掌握工程建设造成水土流失情况和水土保持防治情况，以便

于项目水土保持工作和项目的竣工验收提供科学依据，建设单位于

2021年 7月委托广西北海水电勘测设计院有限公司（以下简称我公

司）对贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程进行水土保持专项监

测。

为了反映该工程水土流失防治责任范围内的水土流失状况及防

治现状，掌握水土保持工程实施过程与投入使用初期的水土流失及对

周边环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，提出如下监测原则：

1）全面调查与重点观测相结合

对工程施工区范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全

面调查。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重

点区域，并确定相应的观测方法。

2）定位观测与巡查相结合
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根据监测分区和重点，设置一定数量的定位观测点，定期监测土

壤侵蚀情况。除采取定位观测外，还不定期进行巡查，对水土流失防

治分区、地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等情况通过调

查获取。

3）监测分区与监测内容相结合

监测分区按水土流失防治分区划分确定，根据不同分区水土流失

及防治效果特点，确定相应的技术经济可行、操作性较强的监测内容

和方法。

为了准确地了解现阶段整个项目区水土流失状况及其周边区域

受到的影响和各项水土保持措施的运行情况和完好程度。根据《水土

保持监测技术规程》（SL277－2002）和《贵港市城区饮用水泸湾江

取水口迁移工程水土保持监测实施方案》确定该工程水土保持监测内

容如下：

1.防治责任范围核实监测

建设项目的防治责任范围包括项目建设区。项目建设区分为永久

占地和临时占地，占地面积随着工程进展有一定的变化，防治责任范

围监测主要对工程永久和临时征地范围的调查核实，确定监测时段内

的水土流失防治责任范围面积。

2.扰动、损坏地表和植被面积的监测

工程建设中扰动、损坏地表和植被面积的过程也是一个动态过

程，是随着工程的进展逐步进行的，对该项内容的监测就是为了掌握

水土流失面积变化的动态过程。本项内容包括两个方面：

（1）扰动、损坏地表植被的面积及过程。
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（2）项目区挖方、填方数量，堆放、运移情况以及回填、余方

处置、临时堆土体积、形态变化情况。

3.弃土弃渣监测

监测施工过程中弃土弃渣数量、堆放位置、是否位于指定地点以

及采取的防治水土流失措施。

4.土壤流失量监测

土壤流失量监测包括地表扰动类型监测和不同扰动类型侵蚀强

度监测。通过扰动面积和侵蚀强度确定不同阶段土壤流失量。地表扰

动类型监测包括扰动类型判别与面积监测。不同扰动类型其侵蚀强度

不同，在监测过程中，调查扰动的实际情况并进行适当的归类，在此

基础上进行面积监测然后根据侵蚀强度计算土壤侵蚀量。

5.水土流失防治措施及防治效果监测

水土流失防治措施及防治效果监测包括水土保持工程措施和植

物措施的监测。工程措施（包括临时防护措施）主要监测实施数量、

完好程度、运行情况、措施的拦渣保土效果。林草措施主要监测不同

阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖率等。

6.水土流失危害监测

根据项目区地形条件和周围环境，通过调查分析，确定水土流失

去向，监测项目区内水土流失对周边地区生态环境的影响。

我公司在承担这项监测任务后，组织技术骨干编制该项目的水土

保持监测实施方案，制定了监测技术细则，于2021年8月对项目进行

了全面调查监测，通过分析后，确定在整个项目区布设25个监测点。



5

本项目水土保持监测采取地面监测、调查监测和巡查监测相结合

的监测方法。地面监测利用 GPS进行定位，选取有代表性的典型断

面布设监测点，采取简易水土流失量测场和侵蚀量测法测定土壤的流

失量；同时，结合布设的地面监测点选取植物调查样方，监测植物措

施的成活率、保存率和林草覆盖度等林草恢复情况。用调查和巡查方

法是在各防治责任区的不同施工阶段，进行全面调查和巡查，监测工

程施工对土地的扰动情况、弃土弃渣的处理情况、水土保持工程实施

情况、水土保持工程的稳定完好情况等。

根据本项目初步设计，本项目土石方总挖方 88.71万 m3，总填方

86.77万 m3，借方 37.95万 m3，永久弃方 36.01万 m3（根据项目初步

设计统计）。本项目土石方均换算为自然方。针对本项目建设特点，

项目施工期监测重点主要对取水泵站厂区、管网工程区、施工生产区

和表土堆放区开展，并进行定期调查，监测项目区扰动地表面积及水

土流失防治责任范围面积动态变化，监测项目区内水土保持措施落实

情况及防护效果。选取典型区域测定土壤侵蚀强度。对项目区及周边

可能发生水土流失危害的部位进行巡查。自然恢复期监测重点为对项

目区扰动区域地表恢复情况的调查，以及项目区内水土保持措施落实

情况及防治效果以及植被恢复情况实施定时观测。

2021年 7 月，建设单位委托我公司对贵港市城区饮用水泸湾江

取水口迁移工程项目进行水土保持专项监测并签订合同后，我公司组

织监测技术人员对工程进行了一次全面调查，收集了有关土建施工和

监理等资料，根据项目实地调查结果，因项目已于 2021年 6月开工，

截止 2021年 8月，取水泵站厂区、施工生产区和表土堆放区尚未扰
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动，管网工程区已部分动工。根据项目的水土流失的特点和水土保持

措施布局特征及对现有数据的分析统计，确定本项目布设 25个监测

点，其中 1#监测点用于监测取水泵站区植被生长情况，2#监测点用

于监测取水泵站区水土流失情况，3#~22#监测点用于监测管网工程区

水土流失情况，23#监测点用于监测施工生产区植被恢复情况，24#

监测点用于监测表土堆放区水土流失情况，25#监测点用于监测表土

堆放区植被恢复情况，其他区域已巡查监测为主。

监测点布设完成后，按照正常情况下每月一次和每次大于 50mm

大雨后加测的监测频次对定位观测点进行定期观测，同时，对工程的

水土流失防治情况定期进行巡查。具体的监测点位布设与监测内容见

下表 1。

表 1 水土流失监测点布设与监测内容表

编号 监测区域 具体位置 监测方法

1#
取水泵站厂区

取水泵站厂区绿化工程处
现场巡查法、

标准地调查法

2# 沉沙池出水口处 沉沙池法

3#

管网工程区

输水管道桩号 K0+360北侧沉沙池出水口处

沉沙池法

4# 输水管道桩号 K1+860南侧沉沙池出水口处

5# 输水管道桩号 K3+760东侧沉沙池出水口处

6# 输水管道桩号 K5+380北侧沉沙池出水口处

7# 输水管道桩号 K7+260西侧沉沙池出水口处

8# 输水管道桩号 K9+580南侧沉沙池出水口处

9# 输水管道桩号 K12+200南侧沉沙池出水口处

10# 输水管道桩号 K14+000西侧沉沙池出水口处

11# 输水管道桩号 K15+940西侧沉沙池出水口处

12# 输水管道桩号 K17+180东侧沉沙池出水口处

13# 输水管道桩号 K19+560西侧沉沙池出水口处

14# 输水管道桩号 K21+260西侧沉沙池出水口处
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15# 输水管道桩号 K23+140东侧沉沙池出水口处

16# 输水管道桩号 B0+160北侧沉沙池出水口处

17# 输水管道桩号 B1+000东侧沉沙池出水口处

18# 输水管道桩号 B2+100北侧沉沙池出水口处

19# 输水管道桩号 B2+800北侧沉沙池出水口处

20# 给水管道桩号 K0+000西侧沉沙池出水口处

21# 给水管道桩号 K1+000西侧沉沙池出水口处

22# 给水管道桩号 K1+900南侧沉沙池出水口处

23# 施工生产区 桩号 K12+120南侧恢复绿地处 标准地调查法

24#
表土堆放区

桩号 K15+900东侧沉沙池出水口处 沉沙池法

25# 桩号 K15+900东侧恢复绿地处 标准地调查法

2021年 10月至 12月期间，我公司组织监测技术人员根据监测

实施方案、上一季度监测情况持续对工程持续进行水土保持监测。于

2022年 1月形成贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程 2021年水

土保持监测第四季度报告，本季度贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁

移工程水土流失情况详见下表：贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移

工程水土流失监测季度报告表。
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水土保持工程进度

取水泵站区

工程措施

表土剥离（万m3） / 0 0
管网排水工程（m） / 0 0
绿化覆土（万m3） / 0 0

植物措施 绿化工程（m2） / 0 0

临时措施

临时排水沟（m） / 0 0
临时沉沙池（座） / 0 0
临时覆盖（m2） / 0 0

管网工程区

工程措施

表土剥离（万m3） / 0.20 0.20
土地整治（hm2） / 0 0
绿化覆土（万m3） / 0 0

植物措施 撒播草籽（hm2） / 0 0.50

临时措施

临时排水沟（m） / 0 0
临时沉沙池（座） / 0 0
临时拦挡（m） / 0 0
临时覆盖（m2） / 4000 12000

施工生产区

工程措施

表土剥离（万m3） / 0 0
土地整治（hm2） / 0 0
绿化覆土（万m3） / 0 0

植物措施 撒播草籽（hm2） / 0 0

临时措施

临时排水沟（m） / 0 0
临时沉沙池（座） / 0 0
临时覆盖（m2） / 0 0

表土堆放区

工程措施

表土剥离（万m3） / 0 0
土地整治（hm2） / 0 0
绿化覆土（万m3） / 0 0

植物措施 撒播草籽（hm2） / 0 0

临时措施

临时排水沟（m） / 0 0
临时沉沙池（座） / 0 0
临时覆盖（m2） / 0 0

注：因本项目水土保持方案暂未批复，故各措施设计总量未知，本季报仅以实际实施工程量计列。
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水土流失影响因子

降雨量（mm） 96.8
最大24小时降雨（mm） 20.9

最大风速（m/s）
…

水土流失量（t） 7994.28 96.41 161.98
水土流失灾害事件 无

水土保持“绿黄红”三色评价结论 绿色

存在问题与建议

存在问题：

截止目前，施工区域仅小部分进

行表土剥离，施工区域内部分裸

露地表进行了临时苫盖，面积约

4000m2，已埋管区域未进行绿化

恢复，项目建设区内仍存在较多

裸露区域。主要的问题有：

1、已施工区域动工前需剥离表土

区域未全部进行表土剥离。

2、正在进行管网埋设区域存在较

大面积临时裸露土地，且暂未实

施临时覆盖措施；

3、堆置于管道一侧，用于回填的

土方大部分未实施临时覆盖措

施，且均未实施临时拦挡、临时

排水沉沙措施；

4、管道敷设完成，土方回填后大

部分区域暂未进行植被恢复；

5、施工生产区已硬化，但未实施

临时排水、沉沙措施。

建议：

1、对未施工区域，动工前进行表

土剥离；

2、及时修建临时排水沟、沉沙

池；排水沟修建后，及时维护和

清理，保持临时排水沟的通畅；

沉沙池修建后，定期清淤，保持

沉沙池的沉淀作用。

3、对裸露区域，材料堆放区域采

取密目网覆盖措施；

4、已施工完成区域及时进行植

被恢复。

说明：取土（石）场、弃土（渣）场数量多的项目，应另做表格，逐个填写。
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图 1 管网工程区施工现状图
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图 2 管网工程区穿越进港五路段施工现状
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图 3 管网工程区已开挖区域现状 1
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图 4 管网工程区已开挖区域现状 2
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图

5 管网工程区施工段沿线边坡铺设密目网覆盖现状
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图 6 施工生产区现状
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图 7 管网工程区表土剥离现状



附件 1

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程

监测时段和

防治责任范围
2021 年第 四 季度， 86.34 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围

控制
15 14 施工扰动面积未扩大

表土剥离

保护
5 1 施工区域部分区域表土剥离

弃土（石、

渣）堆放
15 15 未使用弃渣场

水土流失状况 15 14 土壤流失总量 96.41t，以
1.35t/m3换算，超过 100m3

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 未发现落实不及时、不到位工
程措施

植物措施 15 11 部分已埋管区域未及时恢复绿
化

临时措施 10 0
临时排水、沉沙及苫盖落实不

及时、不到位

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害事件

合 计 100 80



附件 2

生产建设项目水土保持监测三色评价赋分方法（试行）

评价指标 分值 赋分方法

扰

动

土

地

情

况

扰动范

围控制
15

擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米，存在 1处扣 1分，

超过 1000平方米的按照其倍数扣分（不足 1000平方米的部

分不扣分）。扣完为止

表土剥

离保护
5

表土剥离保护措施未实施面积达到 1000平方米，存在 1处
扣 1分，超过 1000平方米的按照其倍数扣分（不足 1000
平方米的部分不扣分）。扣完为止

弃土

（石、

渣）堆放

15

在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未按规

定履行手续的，存在 1处 3级以上弃渣场的扣 5分，存在 1
处 3级以下弃渣场的扣 3分；乱堆乱弃或者顺坡溜渣，存在

1处扣 1分。扣完为止

水土流失状况 15
根据土壤流失总量扣分，每 100立方米扣 1分，不足 100
立方米的部分不扣分。扣完为止

水

土

流

失

防

治

成

效

工程

措施
20

水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡、土地整治等）

落实不及时、不到位，存在 1处扣 1分；其中弃渣场“未拦

先弃”的，存在 1处 3级以上弃渣场的扣 3分，存在 1处 3
级以下弃渣场的扣 2分。扣完为止

植物

措施
15

植物措施未落实或者已落实的成活率、覆盖率不达标面积达

到 1000平方米，存在 1处扣 1分，超过 1000平方米的按照

其倍数扣分（不足 1000平方米的部分不扣分）。扣完为止

临时

措施
10

水土保持临时防护措施（拦挡、排水、苫盖、植草、限定扰

动范围等）落实不及时、不到位，存在 1处扣 1分。扣完为

止

水土流失危害 5 一般危害扣 5分；严重危害总得分为 0

备注：1.监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为 100分。

2.发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产建设

项目，实行“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为 0。
3.上述扣分规则适用超过 100公顷的生产建设项目；不超过 100公顷的生产建设项目，

各项评价指标（除“水土流失危害”）按上述扣分规则的两倍扣分。
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